



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

DADOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: Seleção e estruturação de projetos de inovação demandados pelos Setor Público e do Setor Privado do Estado de Santa Catarina a partir das oportunidades prospectadas pela Plataforma ON, nas 6 mesorregiões.

ÓRGÃO CONCEDENTE: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

CNPJ: 84592369000120

UF: SC

MODALIDADE: -

SITUAÇÃO: Prestação de Contas Enviada para Análise

NÚMERO: 930157

VIGÊNCIA: 16/09/2022 a 28/02/2025

VALOR TOTAL DO INSTRUMENTO: R\$ 550.000,00

VALOR DO REPASSE: R\$ 550.000,00

VALOR DE CONTRAPARTIDA: R\$ 0,00



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

OBJETO DO INSTRUMENTO: Seleção e estruturação de projetos de inovação demandados pelos Setor Público e do Setor Privado do Estado de Santa Catarina a partir das oportunidades prospectadas pela Plataforma ON, nas 6 mesorregiões.

METAS E ETAPAS CUMPRIDAS

METAS E ETAPAS NÃO CUMPRIDAS

1 - Meta 2: Realizar documentação e entregar os resultados para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC), Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) e Secretaria de Estado responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina (SDE-SC).

1.1 - Etapa 2: Apresentação e entrega de um relatório técnico ao órgão de fomento à projetos de pesquisa e inovação de SC (FAPESC), Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE) e Secretaria de Estado responsável pelo desenvolvimento econômico do Estado de SC. Necessária prévia agenda com os órgãos e verificação de disponibilidade. Entrega final, sendo que, de qualquer forma haverá acompanhamento a cada etapa de finalização de entrega dos pré-projetos por mesorregião. Nesta apresentação é prevista a aprovação do material que será entregue de forma digital para as instituições envolvidas.

1.2 - Etapa 3: Acompanhamento técnico e/ou jurídico na elaboração e redação dos pré-projetos e confecção do Relatório Final, com o time de profissionais alocados por mesorregião da área de Ciências Jurídicas. Avaliação final jurídica para divulgação dos relatórios finais dos resultados e dados, para que, tudo fique dentro da regulação necessária.

1.3 - Etapa 4: Catalogação dos apontamentos e necessidades de melhoria da Plataforma ON. Realização da análise de requisitos necessários para melhorias na Plataforma ON, além da divulgação dos resultados obtidos por meio do desenvolvimento/codificação do Ambiente online da Plataforma ON.

1.4 - Etapa 1: Ao fechamento da primeira Meta, o objetivo será quantificar e qualificar os resultados, sempre avaliando quais características de pré-projetos recorrentes e de possíveis escalas no Estado. Elaborar e apresentar relatório técnico com as equipes técnicas e pré-projetos por demanda das mesorregiões de Santa Catarina.



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

2 - Meta 1: Elaborar os 12 pré-projetos, pelo menos 1 (um) pré-projeto demandado pelo Setor Público e pelo menos 1 (um) pré-projeto demandado do Setor Privado, por mesorregião.

2.1 - Etapa 1: Junto ao levantamento e análise das primeiras ações mapeadas na Plataforma ON, montar as equipes de trabalho. Modelo de seleção a ser criado inicialmente para a mesorregião Oeste, para depois ser estendido para as demais mesorregiões. Buscar envolvimento dos Programas de Pós-Graduação, destaques de pesquisa nas IES e demandas de profissionais ligados ao mercado juntamente com as empresas e setor público envolvidos. Criação de 1 (um) grupo de profissionais e de pesquisadores por mesorregião (6 grupos), dedicado a responder pelo menos a uma demanda do Setor Privado e uma demanda do Setor Público, com representantes das IES da ACADE e dos Centros de Inovação para cada grupo, contemplando pelo menos 02 profissionais nas seguintes áreas: Ciências Jurídicas; Ciências da Educação; Ciências Agrárias; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Exatas e Tecnológicas; Ciências da Vida e Saúde.

2.2 - Etapa 2: Definição de escopo e execução para a 1ª Entrega delimitada - Mesorregião Oeste. Elaboração de pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Público e pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Privado, para a mesorregião Oeste.

2.3 - Etapa 6: Levantamento de escopo e execução, contemplando a 4ª Entrega delimitada por 2 Mesorregiões: Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Elaboração de pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Público e pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Privado, para mesorregiões extremas para identificação de possíveis escopos e necessidades diferenciadas. A diferença de custos é devido à possibilidade de deslocamentos.

2.4 - Etapa 4: Consolidar o método e padronizações dos pré-projetos e levantamento de escopo e execução para a 2ª Entrega delimitada - Mesorregião Serrana. Elaboração de pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Público e pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Privado, para mesorregião Serrana. A escolha da

ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENIENTE/CONTRATADO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

região Serrana é devido À maturidade já auxiliada pelo Orion Parque que pode ser parceiro nos mapeamentos e execução dos pré-projetos.

2.5 - Etapa 5: Levantamento de escopo e execução, contemplando a 3ª Entrega delimitada por 2 Mesorregiões: Sul e Norte. Elaboração pelo 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Público e pelo menos 1 (um) pré-projeto dedicado à demanda do Setor Privado, para mesorregiões extremas para identificação de possíveis escopos e necessidades diferenciadas. A diferença de custos é devido à possibilidade de deslocamento.

2.6 - Etapa 3: Avaliação de aplicação do método e levantamento de ajustes necessários na Plataforma ON. Como o objetivo é que a Plataforma ON continue sendo um canal de comunicação entre a tríplice hélice, ao final da primeira entrega será avaliado possíveis ajustes do Portal, sendo que hoje a Plataforma foi o canal para construção da matriz de divulgação de pré-projetos e resultados.

JUSTIFICATIVA:

ANEXOS: (Arquivo: 24 Pre-Projeto (Florianópolis) Otimização da Regulação Médica Estadual por Meio IA.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:51) (Arquivo: 23 Pre-Projeto (Florianópolis) - ENXAME Hub de Inovação Inclusiva Pre-Projeto Plataforma ON.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:44) (Arquivo: 22 Pre-Projeto (Florianópolis) - BYTE LAB Pre-Projeto Plataforma ON.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:26) (Arquivo: 21 Pre-projeto (Itajaí) - Contaminação bacteriana em UTI Neonatal.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:17) (Arquivo: 20 Pre-projeto (Itajaí) - Bioinsumos-Transição-Agroecológica-Banana.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:10) (Arquivo: 19 Pre-Projeto (Itajaí) - SmartPlanUBS.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:40:01) (Arquivo: 18 Pre-Projeto (Itajaí) - Águas de Santa Catarina.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:39:54) (Arquivo: 17 Pre-Projeto (Itajaí) - Plataforma digital para identificação e criação de Indicações Geográficas.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:39:45) (Arquivo: 16 Pre-Projeto (Itajaí) - Disseminação da Inovação e do Empreendedorismo Inovador pelo ELUME.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:39:17) (Arquivo: 15 Pre-Projeto (Sul) - Seguranca Hidrica e Mudancas Climaticas.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:39:09) (Arquivo: 14 Pre-Projeto (Sul) - PharmaSUS.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:56) (Arquivo: 13 Pre-projeto (Sul) - Guardian_AI.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:48) (Arquivo: 12 Pre-Projeto (Sul) - Estudo de alternativas para malha ferroviaria da mesorregiao sul catarinense.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:41) (Arquivo: 11 Pre-Projeto (Sul) - Desenvolvimento de ligantes alternativos sustentáveis.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:26) (Arquivo: 10 Pre-Projeto (Norte) - Programa de Incentivo ao Empreendedorismo e Inovação através do.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:18) (Arquivo: 9 Pre-Projeto (Norte) - Melhoria na segurança pública.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:38:10) (Arquivo: 8 Pre-Projeto (Norte) - Formacao especializada para Gestao e Inovacao Tecnologica.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:59) (Arquivo: 7 Pre-Projeto (Serrana) Pipeline de Ret_Talen.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:52) (Arquivo: 6 Pre-Projeto (Serrana) - Plataforma de Gerenciamento de Stakeholders.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:45) (Arquivo: 5 Pre-Projeto (Serrana) - Observatorio de Turismo Inteligente.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:37) (Arquivo: 4 Pre-Projeto (Serrana) - Capacita GOV - Desenvolvimento de Capital Humano de Servidores.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:24) (Arquivo: 3 Pré Projeto (Oeste) -



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

CUMPRIMENTO DO OBJETO

Transformacao Digital e as oportunidade de um ensino motivado.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:15) (Arquivo: 2 Pré Projeto (Oeste) - Análise de Exames.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:09) (Arquivo: 1 Pré Projeto (Oeste) - Crescer Verde - Educação Ambiental.pdf - Data/Hora: 26/05/2025 09:37:03) (Arquivo: Relatório de entrega Final compressed.pdf - Data/Hora: 23/05/2025 16:39:01)



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS

OBJETO DO INSTRUMENTO: Seleção e estruturação de projetos de inovação demandados pelos Setor Público e do Setor Privado do Estado de Santa Catarina a partir das oportunidades prospectadas pela Plataforma ON, nas 6 mesorregiões.

JUSTIFICATIVA (OBJETIVO): null

OBJETIVOS PROPOSTOS ALCANÇADOS: integralmente

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS: O trabalho coletivo das ICES, PPGs e demais parceiros resultou na finalização de 24 pré-projetos, demonstrando a capacidade de articulação e colaboração entre os diversos agentes do ecossistema de inovação. A adoção de uma estratégia antecipada para avaliação de demandas, aplicação da metodologia proposta utilizando PMBOK e inserção de lições aprendidas e a tomada de decisão rápida foram decisivas para o sucesso das entregas.

Além disso, o acompanhamento técnico e jurídico garantiu a conformidade dos documentos produzidos. As melhorias contínuas na Plataforma ON, realizadas paralelamente ao processo de entrega, reforçaram a agilidade na identificação e no atendimento das demandas do Estado, potencializando a transparência e a eficiência do sistema.

Mesmo diante do elevado volume de oportunidades de inovação disponibilizadas ao longo de 2024, foi possível atender às entregas previstas, com destaque para o avanço nas integrações dos Centros de Inovação da Rede Catarinense. Os resultados alcançados reafirmam o potencial deste modelo de colaboração e conectividade entre as ICES, o setor público e o setor produtivo, criando uma base para futuras oportunidades de inovação.

Por fim, o engajamento crescente das ICES, aliado ao impacto positivo nas redes sociais, revela o fortalecimento da Plataforma ON como ferramenta estratégica para o desenvolvimento regional e a geração de soluções inovadoras. As experiências e aprendizados deste ciclo de trabalho servirão de base para as metas futuras, que buscarão aprofundar as integrações, ampliar a oferta de soluções e consolidar a Plataforma ON como um modelo de referência em inovação e colaboração no Estado de Santa Catarina.

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

JUSTIFICATIVA:



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Relatórios

Sequencial	Data	Tipo
2	02/03/2025	Financeiro do Plano de Trabalho
2	02/03/2025	Pagamentos Realizados



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU DOC) a exhibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

SALDO REMANESCENTE

HAVERÁ RESTITUIÇÃO: NÃO

VALOR TOTAL GRU SIMPLES: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU DOC: R\$ 0,00

VALOR TOTAL GRU TED: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONCEDENTE: R\$ 0,00

VALOR A SER DEVOLVIDO AO CONVENENTE: R\$ 0,00

SALDO REMANESCENTE: R\$ 0,00

Não há Guias de Recolhimento para o Concedente (GRU TED) a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

TERMO DE COMPROMISSO

TERMO DE COMPROMISSO: Conforme Art. 3º, §3º da Portaria Interministerial nº 127, de 29 de maio de 2008, comprometo-me a manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de dez anos, contado da data em que for aprovada a prestação de contas.

CONFIRMAÇÃO DE LEITURA: SIM

JUSTIFICATIVA PELO ATRASO:

NOME DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: GENESIO TEO

CPF DO RESPONSÁVEL PELO INSTRUMENTO: 29672015968



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Não há anexos a exibir.



ÓRGÃO CONCEDENTE

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

CONVENENTE/CONTRATADO

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Não há pareceres a exibir.